

中長期計画 <2025>

		2025	2026	2027	2028	2029	備考
1 本院の建替え	本院建替計画	基本構想	基本・実施設計				
	地区計画	郡山市との事前協議	都市計画手続き				
	造成（開発）設計	造成基本計画 実施設計					
	建築工事		造成工事	建築工事		竣工・開院	
	跡地活用	跡地活用策の検討（ピラティススタジオ、介護施設等）			基本・実施設計		改修工事等
2 患者サポートセンターのPFM化	PFMの役割	入院業務の集約化	入院マネジメントの強化	マネジメント範囲の拡大			
	PFMの段階	入院時支援加算取得	各種加算や入院中包括検査の外來化 医師業務タスクシフト、指導・加算取得、対象患者拡大				
	平均在院日数	10日	9日	8日	8日		
	DPC I II 期比率	80%	80%	85%	90%		
	クリニカルパス適用率	クリニカルパスの整備・適応率の向上	クリニカルパス適応率60%以上	クリニカルパス適応率80%以上			
	目標予算	6.5億円	7.5億円	8億円	10億円		
3 予防医学	健診・ドック枠の拡充	○スペースの拡充・機器追加購入 ○業務プロセスの見直し・業務分担の最適化 ○人員体制の整備・拡充			} ・外来部門との連携強化 ・二次検査・治療の案内の充実		
	単価引き上げ	○人間ドックの検査メニュー拡充 ○健診にかかるオプション検査の追加					
	営業の拡充	○健康セミナー・啓発イベント開催 ○企業向け健診プラン強化・拡充 ○顧客満足の上昇 ○オンライン予約・問診システム強化 ○定期的なフォローアップ体制の構築					
4 本院のDX化	次期電子カルテシステム	要件定義	デモ・機種選定	導入作業準備			
		○コマンドセンター ○生体情報取込 ○輸液ポンプとの情報連携 ○サマリ類のAI自動作成 ○音声入力による診療録記載 ○持参薬チェック ○手術室機材管理 ○糖尿病患者のオンライン診察・栄養指導 ○スマートベッド					
	次期部門システム	要件定義	デモ・機種選定	導入作業準備			
		○画像ファイリングシステム ○脳波システム ○心電図システム ○放射線治療部門システム ○調剤支援システム					
	ペーパーレス会議	運用開始					
	議事録AI作成	運用開始					
	医事受付DX		運用開始				
コンビニ収納（会計システム）		運用開始					
電子稟議・旅費精算			運用開始				
新病院のDX	情報収集 導入システム検討			要件定義、デモ機器選定	導入作業準備	稼働	